
 

 
— 1 — 

河南建筑职业技术学院实验实训及教学项目建设流程图 

 

阶段                 建设程序                       详细内容 

 

 

 

 

项目立项 

 

 

项目论证 

 

校领导研究决定 

 

开展实施 

 

验收 

 

完成 

 

 

项目建设单位开展论证会 

向牵头部门提交 

申报建设需求 

牵头部门进行审核 

牵头部门组织专家开展论证会 

确定建设方案 

《河南建筑职业技术学院仪器设备

购置可行性论证审核表》及《河南建

筑职业技术学院实验实训及教学项

目建设立项申报建设方案》 

建设单位向学校提交建设需求 OA签报 

直接实施 

或 

院长办公会/党委会研究决定 

提交牵头部门确认 

交发展规划处 组织招标 

牵头部门组织验收工作 

项目负责人报销费用 

归档 项目建设单位留存及转交实验实训中心 

审计 


